

# 2021年7月工事状況写真



管理諸室高層部解体状況（西側）



工場棟外壁PC版・ルーバー撤去状況（南側）



遠景(北東側)



鋼管杭・SMW施工状況（東側）



煙突ハットダウン支保工組立状況（南側）



管理諸室解体完了・テント解体状況（西側）