

週間工程表

11月	28 (月)	29 (火)	30 (水)	1 (木)	2 (金)	3 (土)	4 (日)
仮設・外構工事	各所仮設整備						
煙突解体工事	煙突外筒解体						全
工場棟解体	工場棟解体（地下）						休
掘削工事	三次掘削						日
山留め工事	地盤アンカー・腹起						