

週間工程表

12月	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)	21 (日)
仮設工事	仮設設備整備工事						全
煙突工事	地上躯体工事						休
新築工事	地上躯体工事・仕上工事						日
プラント工事	プラント設備設置工事						